



# Amserlin

2022

2023

**Rhan 1**  
Cychwyn:  
Sganio /  
ymchwil  
cychwynnol i'r  
gorwel

**Rhan 2**  
Ymgysylltu a  
data

**Rhan 3**  
Llunio'r cynllun

**Rhan 4**  
Profi gyda  
rhanddeiliaid  
(ymgyngoriad)

**Rhan 5**  
Cwblhau a  
chymeradwyo

**Rhan 6**  
Gweithredoliant  
cynllunio

Tachwedd -  
Chwefror

Mawrth -  
Mehefin

Mehefin -  
Gorffennaf

Gorffennaf -  
Awst

Medi -  
Hyd/Tach

Cyd-fynd â  
chynllunio  
IMTP  
2024/2025

**Rydym yma**

Deialog  
barhaus -  
profi  
themâu  
allweddol

Camau a  
blaenoriaethau

